



平成 24 年 11 月 20 日

環 境 局 長 様

住所又は事務所所在地
商号又は名称
氏名または代表者氏名

大阪市大正区千島1丁目20番7号
シヨベル工業株式会社
代表取締役 金山 栄 輔



契 約 変 更 承 諾 書

次の契約を下記のとおり確定することを承諾します。

記

- 1 事業名称 平成24年度北港処分地廃棄物埋立処分業務委託（その3）
- 2 契約番号 第 環-26388 号
- 3 契約年月日 平成 24 年 9 月 20 日
- 4 履行期間 自：平成 24 年 10 月 1 日
至：平成 25 年 3 月 31 日
- 5 契約内容

	概算契約金額	変更契約金額	増
税 抜 金 額	108,000,000 円	108,771,000 円	771,000 円
消費税等の額	5,400,000 円	5,438,550 円	38,550 円
合 計 金 額	113,400,000 円	114,209,550 円	809,550 円

内訳は別紙のとおり

平成24年度
北港処分地廃棄物埋立処分業務委託
(その3)

設計変更仕様書

設 計 変 更 概 要

- ・ 東日本大震災により生じた廃棄物の広域処理に関する受入実施に伴う標準業務人員配置の内、埋立業務等ダンプトラック誘導、ダンプトラック荷台シートの取り外し補助、ブルドーザー誘導、ゼオライト敷きならし業務のための要員を1名追加する。
- ・ 飛散等防止のための即日シート掛けを毎日行う。

業 務 仕 様 書

元設計書の仕様書の該当事項を適用し、並びに次の業務特記仕様書及び発注者の指示に基づき作業すること。

業 務 特 記 仕 様 書

標準業務人員配置表（海上運搬作業を除く）

作業項目	業種	人 数
業務責任者 ※海上運搬作業も含む全ての業務	総括責任者	1名
海上搬入焼却残滓等揚陸業務	揚陸機材運転手	1名
海上搬入焼却残滓等及び用材運搬業務 給油作業（車両等整備業務の一部） 散水業務 タイヤ洗浄施設給水及び運搬業務	大型ダンプトラック運転手	6名
廃棄物埋立（造成）業務 覆土・搬入路等整備業務 浮きごみ除去 場内清掃業務	ブルドーザー運転手 ホイールローダ運転手 バックホウ運転手	2名
埋立業務等ダンプトラック誘導 ブルドーザー誘導 綱取り、落下防止シート展張作業 タイヤ洗浄施設清掃及び薬品補充業務	誘導員 普通作業員	4名
車両等整備業務	車両等整備員	1名

- (1) 上記の人員配置表は、海上輸送業務を除き、業務項目毎に発注者が必要と考える1日当たりの必要人員を示したものであるが、実際の業務にあたっては業務計画に従い、受託者が人員を配置すること。
- (2) 受注者は業務計画を元に業務内容を考慮し、互いに業務を兼務、補完する等効率的な人員配置となるよう計画すること。
- (3) 発注者の都合により業務内容に変更が生じた場合にも、適切に対処できるよう業務人員を配置すること。
- (4) 受注者は、発注者より貸与する修理場において、車両の修理・整備作業を行う場合は、受注者の責任において適正に配置すること。

なお、その際の費用は受注者の負担とする。

※ 誘導員は、作業開始前（午前及び午後の作業前）に目視による地盤のクラック発生の有無を必ず調査するとともに、作業中においても目視による確認を行い落水事故等が発生しないよう最善の注意を払うこと。

東日本大震災により生じた廃棄物の広域処理に関する受入関係

1. 受入時期

平成24年11月（試験焼却分）

平成25年 2月～平成25年 3月（本格受入分）

2. 予定数量

ごみ焼却残渣埋立予定数量 87,600tの内、

舞洲工場より陸送で搬入される8,000t

3. 埋立場所

3層目に埋立てる。【別紙 図1・2参照】

※詳細な場所については、別途指示する。

4. 業務内容

業務内容については、基本的に、「事前覆土→ゼオライト敷設→焼却残渣埋立→中間覆土→
焼却残渣埋立→最終覆土」となるが、飛散等防止のための即日シート掛けを毎日行う。

5. 機材等

本業務に必要な機材等については、発注者より支給または貸与する。

図-1





図-2

断面図



設計変更明細書

	契約額 (円)	設計変更 (円)	差引 (増) 額 (円)
委託価格	108,000,000	108,771,000	771,000
消費税額	5,400,000	5,438,550	38,550
委託総額	113,400,000	114,209,550	809,550

内訳明細書

上段 | 契約額
下段 | 設計変更

設計変更内訳明細書

(円)

費目	業種	種別	数量	単位	単価	金額	摘要
委託価格	海上輸送業務		121	日	348,246	42,137,766	
			121			42,137,766	
	北港処分地廃棄物埋立処分業務		121	日	358,759	43,409,839	
			81			29,059,479	
	北港処分地廃棄物埋立処分業務 (東日本大震災により生じた廃棄物の広域処理に関する受入業務)		—	日	371,599	—	新規業種
		40	14,863,960				
	直接業務費計					85,547,605	
						86,061,205	
		共通仮設費	1.0	式		1,063,000	
						1,104,000	
	純委託費					86,610,605	
						87,165,205	
		現場管理費	1.0	式		14,631,000	海上輸送業務管理費含む
						14,778,000	
	委託原価					101,241,605	
						101,943,205	
		一般管理費	1.0	式		6,758,395	
						6,827,795	
計	委託費					108,000,000	
						108,771,000	
	消費税等額					5,400,000	
						5,438,550	
	委託費総額					113,400,000	
						114,209,550	